



OPENBARE AGENDA

ProjectPlan

1 februari 2018

Studenten:

Pim Paardekooper
11670819

York Broekhuizen
10617787

Sam van Kampen
11874716

Ralph Erkamps
11714778

Tutor:

Robin Klusman

Practicumgroep:
C1

Cursus:

Webprogrammeren en Databases

Inhoudsopgave

1	Achtergrond	2
2	Projectdoelstelling	2
2.1	Doelstelling	2
2.2	Visie	2
3	Projectresultaat	2
4	Projectorganisatie	2
4.1	Communicatie	2
4.2	Verantwoording van geleverd werk	3
4.3	Werkafspaken	3
4.4	Feedback	3
5	Project Planning	3

1 Achtergrond

We maken een openbare agenda voor een bedrijf dat *events* binnen groepen wil kunnen delen. De aanleiding hiertoe is een noodzaak tot het verbeteren van de communicatie en planning tussen verschillende afdelingen en groepen binnen een bedrijf.

2 Projectdoelstelling

2.1 Doelstelling

Met de agenda willen we betere communicatie en planning mogelijk maken tussen groepen binnen een werkomgeving.

2.2 Visie

Doordat we een agenda hebben die niet alleen je eigen afspraken laat zien maar ook de afspraken van alle andere mensen in de groep kan je bij het plannen van afspraken rekening houden met wanneer andere mensen beschikbaar zijn. Hierdoor krijg je niet dat mensen afspraken moeten afzeggen omdat ze niet beschikbaar zijn of dat je een afspraak moet verplaatsen.

3 Projectresultaat

De hoofdpagina van de website bestaat uit een agenda, een zijbalk met filteropties en dergelijke, en een bovenbalk met een titel en enkele knoppen, zoals een Login-knop en een Opties-knop. In de agenda zijn standaard alle *events* te zien die als openbaar zijn gelabeld, zonder dat inloggen vereist is.

Een gebruiker kan registreren en inloggen met een OAuth-provider (zoals Google), waarna de gebruiker suggesties kan doen om *events* toe te voegen. Deze moeten worden goedgekeurd door gebruikers met redacteur-status, voordat ze zichtbaar zijn in de agenda. Als het *event* goedgekeurd is, wordt de gebruiker hier door middel van een notificatie op attent gemaakt.

Als de gebruiker redacteur- of administrator-status heeft zijn extra knoppen beschikbaar in het opties-menu, waardoor gebruikers beheerd kunnen worden en *events* goed- of afgekeurd kunnen worden.

Onder mogelijke extra functies valt o.a. integratie met andere services, zoals Google Calendar of Facebook-events, en drag- en drop-functionaliteit.

4 Projectorganisatie

Voor elk onderdeel wordt een even grote bijdrage verwacht van elk groepslid. Elk groepslid heeft dan ook evenveel verantwoordelijkheid. Sam neemt het server- en gitbeheer voor zijn rekening. Om de taken bij te houden wordt Asana gebruikt, een website waar je een taakverdeling in een groep kan maken.

4.1 Communicatie

Als communicatiemiddel wordt Telegram gebruikt, maar we zijn ook van plan vaak samen te gaan zitten om te kunnen overleggen.

4.2 Verantwoording van geleverd werk

We plannen door alle taken op te schrijven in Asana. In Asana kunnen we ook deadlines stellen. Als een deadline is verstreken en aan het eind van een dag samenzitten zullen we vragen of iedereen zijn deel af hebt. Als dit niet het geval is zullen we kijken of degene hulp nodig heeft, zodat we aan het eind van het project de website af zullen hebben.

4.3 Werkafspraken

Alle taken worden zo verdeeld dat iedereen evenveel tijd kwijt is aan zijn werk. Als je een taak toegedeeld krijgt zorg je dat die op tijd af is. Wanneer je vast komt te zitten bij een taak zijn de andere groepsleden verantwoordelijk voor het helpen oplossen van een probleem. Om te zorgen dat we niet te laat tegen problemen aanlopen houden we iedere werkdag een bespreking van wat er die dag gedaan is en hoe we verder gaan werken.

4.4 Feedback

In week 3 moesten we feedback op elkaar geven. We waren het ermee eens dat de communicatie naar elkaar toe iets beter kon, maar dat alles in het project goed verloopt. Wat we de laatste week nog wel gaan doen is op bepaalde tijdstippen vragen hoe ver iedereen.

5 Project Planning

		Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	Resource Names	F	S
1		Databasemodel	2 days?	1/8/18 8:00 AM	1/9/18 5:00 PM				
2		Tabellenschema in MySQL	1 day?	1/8/18 8:00 AM	1/8/18 5:00 PM		Sam		
3		Functies?	1 day?	1/9/18 8:00 AM	1/9/18 5:00 PM		Sam		
5		Backend	12 days?	1/9/18 8:00 AM	1/24/18 5:00 PM				
6		Evenementen in database zetten	3 days	1/18/18 8:00 AM	1/22/18 5:00 PM	2	York		
7		Evenementen ophalen	1 day?	1/9/18 8:00 AM	1/9/18 5:00 PM	2	Sam		
8		Login	3 days	1/21/18 8:00 AM	1/24/18 5:00 PM	2	York		
9		Users toevoegen, verwijderen, permissions aanpassen	1 day	1/24/18 8:00 AM	1/24/18 5:00 PM	2	York		
10		Site-beveiliging	3 days	1/22/18 8:00 AM	1/24/18 5:00 PM				
11		Status van evenementen wijzigen	1 day	1/23/18 8:00 AM	1/23/18 5:00 PM	6;7			
12		Notifications	1 day	1/9/18 8:00 AM	1/9/18 5:00 PM	2			
14		UI	18 days?	1/8/18 8:00 AM	1/31/18 5:00 PM				
15		Labels	2 days	1/22/18 8:00 AM	1/23/18 5:00 PM		Ralph		
16		Event laten zien in sidebar	3 days?	1/24/18 8:00 AM	1/26/18 5:00 PM		Ralph		
17		Kalender-rooster	6 days	1/8/18 8:00 AM	1/15/18 5:00 PM		Sam		
18		Zijbalk	2 days	1/12/18 8:00 AM	1/15/18 5:00 PM		Ralph		
19		Header	3.75 days	1/8/18 11:00 AM	1/12/18 9:00 AM		Ralph;Sam		
20		Mock-events zichtbaar	0.5 days	1/16/18 8:00 AM	1/16/18 1:00 PM	17;7	Sam		
21		Events uit database zichtbaar	0.5 days	1/16/18 1:00 PM	1/16/18 5:00 PM	7;20	Sam		
22		Events toe te voegen	3 days	1/12/18 4:00 PM	1/17/18 4:00 PM		York		
23		Uitgebreide event-toevoegpagina	2 days	1/17/18 8:00 AM	1/18/18 5:00 PM		York		
24		Settings-pagina	3.625 days	1/11/18 9:00 AM	1/16/18 3:00 PM		Ralph		
25		Reviewers-pagina	10 days	1/18/18 8:00 AM	1/31/18 5:00 PM		Pim		
26		Admin-pagina	2 days	1/18/18 8:00 AM	1/19/18 5:00 PM		Pim		
27		Help/contactscherm	2 days?	1/22/18 8:00 AM	1/23/18 5:00 PM				
29		Projectzaken	1 day?	1/8/18 8:00 AM	1/8/18 5:00 PM				
30		Projectplan bijwerken	1 day	1/8/18 8:00 AM	1/8/18 5:00 PM		Pim;Ralph;Sam;York		
31		Demonstratie maken	1 day?	1/8/18 8:00 AM	1/8/18 5:00 PM				
32		Feedback op groepsleden	1 day?	1/8/18 8:00 AM	1/8/18 5:00 PM				
33		Overleg feedback groepsleden	1 day?	1/8/18 8:00 AM	1/8/18 5:00 PM				
34		Gantt-chart maken	1 day?	1/8/18 8:00 AM	1/8/18 5:00 PM				
36		Design zijbalk en header	18 days?	1/8/18 8:00 AM	1/31/18 5:00 PM		Sam		
37		Verslag over het project	5 days	2/1/18 8:00 AM	2/7/18 5:00 PM	1;5;14;29	Pim;Ralph;Sam;York		

